

# PONTE.project 7

## Bringen Sie Transparenz in Ihre Projekte.

### Der Benutzer im Mittelpunkt

PONTE.project Version 7, die neue Generation der Projektmanagementsuite von PONTE Software & Consulting GmbH auf der Basis von IBM Lotus Notes und Lotus Domino, besticht durch seine revolutionierte Benutzeroberfläche. Die oberste Priorität lautet: Einfache Benutzung, einfache Erlernbarkeit.

### Mehr Transparenz, bessere Ergebnisse, optimale Teamunterstützung

PONTE.project 7 ist die durchgängige PM-Lösung für alle Beteiligten des Projektprozesses. Es verkürzt Durchlaufzeiten, erhöht die Ergebnisqualität und schafft schnelle Projekttransparenz. Dank intuitiver, logisch gegliederter und visuell ansprechender Bedienoberfläche finden sich neue Anwender schnell zurecht. Den Projektmitarbeiter unterstützt PONTE.project wirksam bei der täglichen Arbeit dank aufgabenorientierter Sicht auf seine Aktivitäten. Für Projektleiter bietet es zahlreiche Funktionen zur schnellen Initiierung, Planung und Statusverfolgung von Projekten. Linienverantwortliche wissen das integrierte Ressourcenmanagement zu schätzen, Projektcontroller die aussagekräftigen Auswertungen und Berichte, Qualitätsverantwortliche die reversionssichere Dokumentation der Prozesskette. Zur optimalen Unterstützung der Teamzusammenarbeit nutzt PONTE.project die Fähigkeiten von IBM Lotus Domino bezüglich E-Mail, Kalender und Workflow sowie als verteilte Datenbank. Dank integrierter Schnittstelle zu IBM Lotus Sametime können Chats und Online-Meetings mit direktem Projektbezug einfach per Mausklick gestartet werden. Mobile Laptop-Anwender sind auch ohne ständige Internetverbindung voll arbeitsfähig.

### Leichte Anwendung und Erlernbarkeit

Die Benutzeroberfläche kann ohne Eingriffe in die Programmierung an die Erfordernisse ganzer Organisationen, verschiedener Anwendergruppen sowie individueller Benutzer angepasst werden. Ein bedeutendes Element dieser Anpassbarkeit ist die Unterscheidung der Benutzer nach Rollen.

Beispiel: Sicht eines Benutzers mit der Rolle [Projektleiter]

Beispiel: Sicht eines Benutzers mit der Rolle [Mitarbeiter]

## Funktionale Highlights

Diverse funktionale Highlights erschließen dem Anwender neue Möglichkeiten:

- Das *Projekt-Cockpit* bietet Projektleitern, Linien- und Portfolioverantwortlichen schnelle Statusübersichten laufender Projekte mit integrierter Ampelfunktion sowie halbgrafischen Anzeigen zur Fortschritts-, Termin- und Kostenüberwachung. In Verbindung mit der intuitiven Detailnavigation unterstützt es wirksam die Schwachstellenanalyse laufender und geplanter Projekte.

Das *Cockpit* mit Ampelfunktion und Detailnavigation bietet schnelle Statusübersichten.

PS	Bezeichnung	Plan	Ist
(F)	PP-CP-010 · Xerxes 2000	77%	91%
(F)	PP-CP-012 · Semiramis 4	77%	77%
(F)	PP-FT-006 · Fensterheber	11%	8%
(F)	PP-MK-005 · Markteinführung Smiley 1	49%	38%
(F)	PP-OR-009 · Umzug Werk II	100%	95%
(F)	PP-PR-011 · Neubeschaffung BDE	46%	33%
(F)	PP-TT-007 · Umstellung UX23 auf V. 9	100%	6%
(F)	PP-TT-008 · Domino 7 Migration	100%	100%
(F)	PP-TV-013 · PR-Kampagne SEA	80%	86%
(F)	PP-VQ-014 · ISO Rezertifizierung	100%	80%

- Die *Tagesgeschäft*-Ansichten helfen allen Teammitgliedern beim aufgabenorientierten Bearbeiten von Terminsachen und ToDos.
- Die Planung und Durchführung von *Besprechungen* wird durch automatisierte Einladungen, Protokollerstellung und -versand erheblich erleichtert.
- Aufgaben*, die beliebig mit Projekten, Vorgängen oder Inhalten verknüpft werden können, dienen dem projektbezogenen *Issue Management*.
- Integrierte *Mail- und Kalenderfunktionen* binden alle Projektteilnehmer mühelos in den Informationsfluss ein. Die Versandart von Mails kann hierbei empfängerbezogen voreingestellt werden.
- E-Mails und Dokumente können einfach per Drag-and-Drop mit direktem Bezug zum Projekt und/oder Arbeitspaket abgelegt werden.

Dokumente werden einfach per Drag-and-Drop mit Bezug zum Projekt abgelegt.

- Die *Fertigstellungswertanalyse* kann wahlweise aus den Zeit- und Kostenangaben in Rückmeldungen oder aus den Angaben qualitativer Fortschritte in Statusmeldungen abgeleitet werden.
- Ein hierarchisches Vorlagensystem bildet *Methoden* und *Best Practice* Vorgehensweisen ab und beschleunigt die Projektinitiierung erheblich.
- Eine feingliedrige *Zugriffssteuerung* erlaubt es, Zugriffsrechte an Personen, Gruppen, Rollen und Funktionen zu vergeben.
- Ressourceninformationen* können aus externen Quellen importiert und periodisch aktualisiert werden.
- Zahlreiche Optionen des integrierten *Reportgenerators* machen die Auswertung der Projekt- und Ressourcendaten noch leistungsfähiger.

## Systemvoraussetzungen

PONTÉ.project 7 benötigt Lotus Notes/Domino Version 6 (ab 6.0.3), 6.5, 7 (ab 7.0.2), 8 oder 8.5.

## Demo und mehr...

Wenn Sie Interesse an mehr Informationen und der aktuellen Demoversion haben, freuen wir uns über Ihren Anruf unter +49 8171 96968-0 oder Ihre E-Mail an sales@ponte.de.